



DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE

N. 24 DEL 12/08/2020

OGGETTO: **Autorizzazione ad adottare modifiche al contratto sottoscritto con la Energas Energia s.r.l. per il servizio di rilevazione consumi gas e prestazioni accessorie.**



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con delibera n. 4/20 del 28/01/2020, il C.d.A. dell'Azienda ha aggiudicato la procedura negoziata previa indizione di gara per l'affidamento in appalto dei servizi di rilevazione consumi gas e di prestazioni accessorie alla Energas Energia s.r.l., con sede in Saviano (NA), per l'importo presunto complessivo, riferito alla durata contrattuale di 24 mesi, di € 973.950,00 oltre IVA;
- il relativo contratto, stipulato il 18/03/2020, fissava l'avvio delle prestazioni a far data dal 1° aprile 2020;

Visto che:

- in considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus Covid-19 e della conseguente impossibilità di svolgere regolarmente i servizi di quibus, il termine di avvio delle attività è stato più volte differito, rendendo necessario l'esecuzione delle rilevazioni dei consumi del cd. giro globale da parte del personale aziendale, già coinvolto nell'effettuazione anche del giro volture e giro gdm in servizio RF ma non teleletti, nella sperimentazione di una differente organizzazione di tali attività;
- in particolare, con nota prot. 9799/APP del 09/06/2020, in ragione del carattere non necessario ed urgente dei servizi in questione, si è convenuto con la citata Energas Energia s.r.l. di differire il termine iniziale delle attività oggetto di contratto all'adozione dei Protocolli sanitari preannunciati dalla circolare del MISE del 30/04/2020, in relazione alla necessità di dettare particolari prescrizioni per le attività da svolgere all'interno delle abitazioni degli utenti;

Tenuto conto che:

- di seguito all'adozione dei Protocolli sanitari innanzi detti (Linee Guida emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 16/06/2020), si è richiesto, per le vie brevi, alla Energas Energia s.r.l. di prospettare l'incidenza delle misure prescritte dai medesimi sulle attività oggetto d'appalto;
- con nota del 29/07/2020, la citata Società ha proposto una rimodulazione delle condizioni contrattuali, prevedendo una riduzione delle soglie prestazionali offerte con riguardo a ciascuna attività dedotta in appalto ed un aumento dei relativi prezzi, come riportato nel seguente schema:



| Prestazioni | condizioni contrattuali | | offerta rimodulata | |
|---|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | % soglia interv. | prezzi | % soglia interv. | prezzi |
| Giro globale | 75% | 0,85 € | 50% | 1,40 € |
| Giro vulture | 45% | 3,50 € | 30% | 6,60 € |
| Giro gdm RF in servizio ma non teleletti | 60% | 3,50 € | 40% | 6,25 € |
| Giro gdm PP in servizio ma non teleletti | 55% | 3,50 € | 40% | 6,25 € |
| Giro letture di switch | 60% | 3,50 € | 40% | 6,25 € |
| Giro gdm senza misura dall'1 gennaio | 30% | 3,50 € | 20% | 5,00 € |
| Gestione degli appuntamenti | - | 32.000,00 € | | 40.000,00 € |
| Rilevazioni su appuntamento | 100% | 8,50 € | 100% | 12,00 € |
| Giro verifica e manutenzione gdm RF non teleletti | 60% | 50,00 € | 50% | 60,00 € |
| Giro sostituzione gdm RF non teleletti | 60% | 30,00 € | 50% | 50,00 € |
| Mancati interventi | 100% | 10,00 € | 100% | 15,00 € |

- con nota di riscontro prot. 13393/APP del 05/08/2020:
 - o si è prospettato il possibile accoglimento della modifica delle soglie delle prestazioni, ma non anche di quella relativa ai prezzi contrattuali delle medesime;
 - o con riguardo a questi ultimi, si è proposta, limitatamente al periodo interessato dalle citate disposizioni, una maggiorazione nella misura massima del 20% con riguardo ai prezzi unitari delle rilevazioni effettuate e validate (in modalità sia diretta sia alternativa) e del 5% per i tentativi di lettura falliti e per il servizio di gestione degli appuntamenti e tanto tenuto conto degli aggiornamenti disposti da alcune regioni ai prezzari ufficiali, al fine di riconoscere un incremento percentuale per le maggiori spese generali correlate alle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nonché dell'assoggettamento del servizio alle suddette Linee Guida del MISE;
 - o si è delineato l'avvio delle attività a far data dal 1° settembre p.v.;
 - o infine, si è resa nota la valutazione in corso circa l'adozione di una ulteriore modifica del contratto, da disporre ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di stralciare dal medesimo l'esecuzione delle rilevazioni del giro vulture, del giro gdm in servizio RF ma non teleletti e del giro gdm in servizio PP ma non teleletti, in ragione della differente organizzazione di tali attività, nonché, per i gdm in servizio PP, dell'integrale rilevazione in modalità elettronica;

Precisato che la menzionata differente organizzazione di alcune attività (giro vulture e giro gdm in servizio RF ma non teleletti) afferisce all'esecuzione delle medesime da parte del personale aziendale;



Visto che:

- con nota del 7/8 u.s., la Energas Energia s.r.l. ha accolto la proposta aziendale, rendendosi, tuttavia, disponibile all'esecuzione dei servizi a partire dal 14/9 p.v., in ragione della tempistica correlata all'organizzazione e programmazione delle attività da porre in essere;

Ritenuta accoglibile la tempistica proposta dalla Energas Energia s.r.l., ferma restando la prosecuzione delle rilevazioni dei consumi del cd. giro globale da parte del personale aziendale;

Ritenuto, pertanto, indispensabile modificare il contratto in essere con la citata Società, al fine di riconoscere alla medesima, limitatamente al periodo interessato dalle citate disposizioni anti-Covid, una maggiorazione nella misura massima del 20% con riguardo ai prezzi unitari delle rilevazioni effettuate e validate (in modalità sia diretta sia alternativa) e del 5% per i tentativi di lettura falliti e per il servizio di gestione degli appuntamenti;

Dato atto che:

- la suddetta necessità trae origine dall'assoggettamento del servizio alle disposizioni fissate nelle Linee Guida emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 16/06/2020, finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19, e che le stesse risultano senz'altro assimilabili a quelle circostanze imprevedute ed imprevedibili che il vigente codice dei contratti pubblici (approvato con il d.lgs. 50/2016) pone a presupposto per l'adozione delle varianti in corso d'opera propriamente dette (rif. art. 106 co. 1 lett. c d.lgs. 50);
- la modifica in questione non altera la natura generale del contratto;

Ritenuto, altresì, opportuna l'adozione dell'ulteriore modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. innanzi citata, ma in termini parzialmente differenti rispetto a quelli inizialmente configurati (anche nella citata nota prot. 13393/APP del 05/08/2020), al fine di:

- stralciare dal contratto l'esecuzione delle rilevazioni del giro gdm in servizio RF ma non teleletti e del giro gdm in servizio PP ma non teleletti, in ragione della differente organizzazione della prima attività e dell'integrale rilevazione in modalità elettronica della seconda;
- rendere eventuale, con il riconoscimento di opzione in capo alla Committente, il rilievo dei consumi del giro voltare;

Dato atto che l'incidenza economica delle summenzionate prestazioni rispetto all'importo complessivo presunto del contratto risulta inferiore al 20% e, quindi, contenuta entro i limiti fissati dall'art. 106 co. 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;



Ritenuto dover adottare con urgenza il presente provvedimento, al fine di consentire l'avvio delle attività a partire dal 14/9 p.v.;

Visto il contratto di appalto citato in premessa;

Richiamate le previsioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 del d.lgs. 50/2016;

DETERMINA

1. modificare il contratto in essere con la Energas Energia s.r.l. nei seguenti termini:
 - a. ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016, riconoscere all'appaltatore, limitatamente al periodo interessato dalle citate disposizioni anti-Covid, una maggiorazione nella misura massima del 20% con riguardo ai prezzi unitari delle rilevazioni effettuate e validate (in modalità sia diretta sia alternativa) e del 5% per i tentativi di lettura falliti e per il servizio di gestione degli appuntamenti;
 - b. ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., stralciare dal contratto l'esecuzione delle rilevazioni del giro gdm in servizio RF ma non teleletti e del giro gdm in servizio PP ma non teleletti e rendere eventuale, con il riconoscimento di opzione in capo alla Committente, il rilievo dei consumi del giro voltore;
2. trasmettere il presente atto ai competenti uffici aziendali per i conseguenti adempimenti;
3. trasmettere la presente determinazione al C.d.A. per la conseguente ratifica.

Bari, 12 agosto 2020

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Vito Donato Bisceglia

PER AUTORIZZAZIONE
IL PRESIDENTE
PROF. ING. NICOLA COSTANTINO