

Avviso nel sito web TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408592-2020:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Bari: Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas
2020/S 169-408592**

Avviso di modifica

Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Azienda municipale Gas SpA

Indirizzo postale: via Accolti Gil z.i.

Città: Bari

Codice NUTS: ITF47 Bari

Codice postale: 70132

Paese: Italia

Persona di contatto: ufficio Appalti

E-mail: sezione.appalti@retegasbari.it

Tel.: +39 0805390120

Fax: +39 0805312977

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.retegasbari.it

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Lavori di manutenzione della rete di distribuzione e trasporto gas metano e ulteriori prestazioni sulla medesima.

Lotto 1, zona A.

II.1.2) Codice CPV principale

45231221 Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas

II.1.3) Tipo di appalto

Lavori

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lavori di manutenzione della rete di distribuzione e trasporto gas metano e ulteriori prestazioni sulla medesima.

Lotto 1, zona A.

Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF47 Bari

II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:

Lavori di manutenzione della rete di distribuzione e trasporto gas metano, pronto intervento, realizzazione e/o bonifica di impianti di derivazione, estensioni di rete e prestazioni accessorie sugli apparecchi di misura e sulle colonne montanti. Lotto 1, zona A.

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Durata in mesi: 36

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione IV: Procedura

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto

Numero dell'avviso nella GU S: [2020/S 092-220779](#)

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 1

Denominazione:

Lavori di manutenzione della rete di distribuzione e trasporto gas metano e ulteriori prestazioni sulla medesima.

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:
06/05/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

Denominazione ufficiale: FAP srl

Indirizzo postale: via F. Turati 3

Città: Triggiano (BA)

Codice NUTS: ITF47 Bari

Codice postale: 70019

Paese: Italia

Il contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto; IVA esclusa)

Valore totale dell'appalto: 6 000 000.00 EUR

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo Regione Puglia

Indirizzo postale: piazza Massari

Città: Bari

Codice postale: 70100

Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) **Procedure di ricorso**

VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**
27/08/2020

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione

VII.1) **Descrizione dell'appalto dopo le modifiche**

VII.1.1) **Codice CPV principale**
45231221 Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas

VII.1.2) **Codici CPV supplementari**

VII.1.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITF47 Bari

VII.1.4) **Descrizione dell'appalto:**
Lavori di manutenzione della rete di distribuzione e trasporto gas metano, pronto intervento, realizzazione e/o bonifica di impianti di derivazione, estensioni di rete e prestazioni accessorie sugli apparecchi di misura e sulle colonne montanti.

VII.1.5) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione**
Durata in mesi: 36

VII.1.6) **Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)**
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 6 000 000.00 EUR

VII.1.7) **Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**
Denominazione ufficiale: FAP srl
Indirizzo postale: via F. Turati 3
Città: Triggiano (BA)
Codice NUTS: ITF47 Bari
Codice postale: 70019
Paese: Italia
Il contraente/concessionario è una PMI: sì

VII.2) **Informazioni relative alle modifiche**

VII.2.1) **Descrizione delle modifiche**
Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):
Integrazione del piano di sicurezza e coordinamento con le ulteriori prescrizioni operative e comportamentali correlate all'attuazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 e definizione di due nuovi prezzi relativi alle citate prescrizioni. Tenuto conto delle disposizioni in materia di sicurezza impartite dalla direzione Lavori della committente a far data dall'avvio dell'appalto, intervenuto in data 7.5.2020, detti prezzi verranno corrisposti per le prestazioni eseguite a partire dalla suddetta data e fino al perdurare dell'emergenza sanitaria in corso. I maggiori oneri determinati dai nuovi prezzi, stimati in 75 000,00 EUR, oltre IVA/anno, trovano copertura nelle somme disponibili del quadro economico dell'intervento.

VII.2.2) **Motivi della modifica**
Necessità di modifica determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze:

Circostanze impreviste ed imprevedibili, quali quelle riscontrabili nell'emergenza sanitaria in corso, hanno reso indispensabile l'integrazione del PSC. La modifica contrattuale in questione non altera la natura generale del contratto.

VII.2.3) **Aumento del prezzo**

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)

Valore, IVA esclusa: 6 000 000.00 EUR

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 6 225 000.00 EUR