

# COMUNE DI BARI

## PERMESSO DI COSTRUIRE

### PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

#### OGGETTO :

- DEMOLIZIONE FABBRICATO "EX CASA CUSTODE" E RIPRISTINO AREA
- NUOVA COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO
- REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE AREA DEPOSITI

#### COMMITTENTE:

AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A  
VIA ACCOLTIL GIL - Z.I. - BARI  
TEL.080 53.90.111

#### ELABORATO:

**CRONOPROGRAMMA**

**L**

Data

Dicembre 2017

Aggiornamento

Gennaio 2019

Aggiornamento

Aggiornamento

Aggiornamento

Scala

Progetto

Dr. Ing. Tonia Turitto

via Armando Diaz n. 61 70020 - Cassano delle Murge  
C.F. TRTTNO69D51Z133N P.IVA 05894970721  
tel. 080 764354 cell. 3332182115

## **PREMESSA CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

Il presente elaborato costituisce un documento di programmazione delle attività correlate ai costi di realizzazione e alla loro distribuzione nel tempo ed è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della normativa vigente in materia.

In esso sono state indicate le successioni delle attività e stato di avanzamento continuo degli investimenti in relazione all'esecuzione dell'opera.

La sua elaborazione è stata ottenuta tenendo conto in modo particolare delle caratteristiche tipiche dell'intervento e delle situazioni ambientali entro cui è situato il cantiere. Inoltre per la elaborazione ci si è riferiti ad un andamento stagionale favorevole e all'uso di risorse e mezzi in condizioni normali.

Pertanto esso costituisce solo un esempio puramente indicativo del succedersi delle attività ed avanzamento degli investimenti in rapporto all'esecuzione dell'opera dato che l'effettivo sviluppo dei lavori dipende non solo dall'andamento stagionale, che è comunque correlato al periodo stagionale in cui iniziano effettivamente i lavori, ma soprattutto alla capacità imprenditoriale dell'appaltatore da cui dipendono l'uso delle risorse e mezzi.

Comunque rimane l'obbligo, ai sensi dell'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto, per l'appaltatore di presentare, entro DIECI giorni e comunque prima dell'inizio dei lavori, un "programma esecutivo" indipendente dal presente cronoprogramma, in cui dovranno essere riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori in relazione alle date contrattualmente stabilite, fermo restando quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Il progettista


Ing. Tonia Turitto

DEI


[illegible]

[illegible]





[illegible]






4

<b>MESE 5</b>	
---------------	--

[illegible]



[illegible]

