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PREMESSA CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il presente elaborato costituisce un documento di programmazione delle attivita correlate ai costi
di realizzazione e alla loro distribuzione nel tempo ed ¢ stato redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.. e della normativa vigente in materia.

In esso sono state indicate le successioni delle attivita e stato di avanzamento continuo degli
investimenti in relazione all'esecuzione dell’'opera.

La sua elaborazione e stata ottenuta tenendo conto in modo particolare delle caratteristiche
tipiche dellintervento e delle situazioni ambientali entro cui e situato il cantiere. Inoltre per la
elaborazione ci si ¢ riferiti ad un andamento stagionale favorevole e all'uso di risorse e mezzi in
condizioni normali.

Pertanto esso costituisce solo un esempio puramente indicativo del succedersi delle attivita ed
avanzamento degli investimenti in rapporto all'esecuzione dell'opera dato che l'effettivo sviluppo
dei lavori dipende non solo dallandamento stagionale, che & comunque correlato al periodo
stagionale in cui iniziano effettivamente i lavori, ma soprattutto alla capacita imprenditoriale
dell'appaltatore da cui dipendono I'uso delle risorse e mezzi.

Comunque rimane l'obbligo, ai sensi dellart. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto, per

I'appaltatore di presentare, entro DIECI giorni € comunque prima dellinizio dei lavori, un
‘programma esecutivo” indipendente dal presente cronoprogramma, in cui dovranno essere
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, 'ammontare presunto,
parziale e progressivo dellavanzamento dei lavori in relazione alle date contrattualmente
stabilite, fermo restante quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Il progettista

Ing. Tonia Turitto
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DESCRIZIONE LAVORAZIONI
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allestimento cantiere

demolizione di fabbricato
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rimozione opere in ferro fabbricato e piazzale

demolizione piazzale e scale esterne

scavi

sbancamenti

compattazioni terreno

fondazione misto granulare
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strati in clg bituminoso
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sistemazioni pozzetti zona piazzale da rifare
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rifacimento scale in cls e cordoni in cls piazzale

—_
N

opere in pietra - liste e rivestimenti scale
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massetto c.a. e pavimentazione industriale piazzale esterno
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realizzazione fondazioni in c.a. e 1 tesa pilastri deposito
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posizionamento pozzetti impianti di terra - deposito
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impermeabilizzazione strutture interrate
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rinterro e vespaio deposito

—
(o]

realizzazione strutture in c.a. in elevazione - fuori terra
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Murature di tamponamento
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opere in pietra - liste e cordoni marciapiede deposito
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massetto in c.a. e pavimentazione industriale interno e relativo
marciapiede deposito

22

intonaci interni ed est. e massapendio in copertura deposito

23

impermeabilizzazione copertura

24

opere in ferro e da lattoniere

25

pitturazioni pareti interne, esterne e opere in ferro

26

infissi ed opere in vetro

27

realizzazione impianto elettrico

28

pulizia e smantellamento cantiere




AZIENDA MUNICIPALE GAS BARI
MOLIZIONE FABBRICATO "EX CASA CUSTODE" E RIPRISTINO AREA
- NUOVA COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO
- REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE AREA DEPOSITO

CRONOPROGRAMMA

MESE 2

25126(27]128{29(30|31)1|2|3|4]|5|6|7|8|9|10]11(12(13|14|15(16|17(18]19

20

21

22

23

24

25| 26

27

28

29

30

31







MESE 3

MESE

9

10

11

12

13

14

15]16

17

18

19

20

21

22123

24

25

26

27

28

29(30

10

11

12

13| 14

15

16

17







MESE 5

18

19

20]21

22

23

24

25

26

27|28

29

30

31

10|11

12

13

14

15

16

17] 18

19

20

21

22

23

24|25

26

27

28

29







MESE 6

30

1 2 3 456 7 8 910 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31







	MASCHERINA L.pdf (p.1)
	PREMESSA-CRONOPROGRAMMA.pdf (p.2)
	CRONOPROGRAMMA.pdf (p.3-12)

