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CRONOPROGRAMMA



 

PREMESSA CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 
Il presente elaborato costituisce un documento di programmazione delle attività correlate ai costi 

di realizzazione e alla loro distribuzione nel tempo ed è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i..  e della normativa vigente in materia. 

In esso sono state indicate le successioni delle attività e stato di avanzamento continuo degli 

investimenti in relazione all’esecuzione dell’opera. 

La sua elaborazione è stata ottenuta tenendo conto in modo particolare delle caratteristiche 

tipiche dell’intervento e delle situazioni ambientali entro cui è situato il cantiere. Inoltre per la 

elaborazione ci si è riferiti ad un andamento stagionale favorevole e all’uso di risorse e mezzi in 

condizioni normali. 

Pertanto esso costituisce solo un esempio puramente indicativo del succedersi delle attività ed 

avanzamento degli investimenti in rapporto all’esecuzione dell’opera dato che l’effettivo sviluppo 

dei lavori dipende non solo dall’andamento stagionale, che è comunque correlato al periodo 

stagionale in cui iniziano effettivamente i lavori, ma soprattutto alla capacità imprenditoriale 

dell’appaltatore da cui dipendono l’uso delle risorse e mezzi. 

Comunque rimane l’obbligo, ai sensi dell’art. 2.11 del Capitolato Speciale d’Appalto, per 

l’appaltatore di presentare, entro DIECI giorni e comunque prima dell’inizio dei lavori, un 

“programma esecutivo” indipendente dal presente cronoprogramma, in cui dovranno essere 

riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, l’ammontare presunto, 

parziale e progressivo dell’avanzamento dei lavori in relazione alle date contrattualmente 

stabilite, fermo restante quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 

 

Il progettista  

Ing. Tonia Turitto 
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rinterro e vespaio deposito

realizzazione strutture in c.a. in elevazione - fuori terra

allestimento cantiere

demolizione di fabbricato
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massetto c.a. e pavimentazione industriale piazzale esterno

posizionamento pozzetti impianti di terra - deposito

realizzazione fondazioni in c.a. e 1^ tesa pilastri deposito

sistemazioni pozzetti zona piazzale da rifare

rimozione opere in ferro fabbricato e piazzale

demolizione piazzale e scale esterne

opere in pietra -  liste e rivestimenti scale 

opere in pietra - liste e cordoni marciapiede  deposito

rifacimento scale in cls e cordoni in cls piazzale

impermeabilizzazione strutture interrate 
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massetto in c.a. e pavimentazione industriale interno e relativo

marciapiede deposito

infissi ed opere in vetro

realizzazione impianto elettrico

intonaci interni ed est. e massapendio in copertura deposito

impermeabilizzazione copertura

opere in ferro e da lattoniere

pitturazioni pareti interne, esterne e opere in ferro
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